项目报告 4

目标：完成本机文件检索与来源展示。

结果：核心流程通过测试。

风险：模型不可用时启用规则回退。

结论：项目达到本阶段验收标准。